

令和6年6月20日

生徒及び保護者 様

千葉県立千葉女子高等学校  
校長 津田 亘彦

県立学校長寿命化対策に伴う体育館改修工事の工期変更について

平素より本校の教育活動に御理解と御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

令和6年4月8日付け文書により、本校の大規模改修工事の予定をお知らせしたところですが、主務課より体育館の改修工事に伴う入札手続きに大幅な遅れが生じており、工期の変更が見込まれるとの連絡がありました。工期変更の詳細は下記を御覧ください。

生徒及び保護者の皆様には大変御迷惑をお掛けいたしますが、御理解、御協力いただけますようお願い申し上げます。

なお、記載している工事予定は現時点での計画であり、今後の入札状況により更に変更が生じる場合がありますので、御承知おきください。

記

【体育館大規模改修工事の工事期間】

○変更前 令和6年7月～令和7年2月



○変更後 令和6年10月～令和7年6月