

本校への入学を検討されている生徒及び保護者様

千葉県立千葉女子高等学校長

大規模改修工事の予定及びその影響について

本校では県立学校長寿命化対策事業に基づき、下記のとおり大規模改修工事を複数年に渡り実施する予定ですので、お知らせいたします。

記

1 大規模改修工事の予定

老朽化した校舎などの建物を改修するため、今年度から大規模改修工事を実施いたします。現時点での工事期間等は予定表のとおりですが、工事の進捗状況により変更が生じることがありますので御承知おきください。

2 工事期間中の主な対策

(1) 体育館

工事期間中は体育館を使用できないため、体育の授業、式典を含む行事及び部活動等に支障が生じます。代替施設の活用等により対応いたします。

《代替実施方法》

- 体育の授業：グラウンド、旧体育館の活用
- 行事・式典：文化ホールや旧体育館、公共施設の活用、
放送や映像を使用し教室での実施等
- 部活動：近隣小学校、公共施設の借用等

(2) 校舎

普通教室棟・進路棟の大規模改修工事期間中は、敷地内の仮設校舎で一部授業を実施する予定です。

【連絡先】

千葉県立千葉女子高等学校
電話 043-254-1188
(平日 8:30～16:30)

千葉女子高等学校大規模改修工事予定表

		改修工事等	仮設校舎	引越
令和6年度	4月	新体育館改修工事		
	5月			
	6月			
	7月			
	8月			
	9月			
	10月			
	11月			
	12月			
	1月			
	2月			
	3月			
令和7年度	4月	旧体育館解体工事		
	5月			
	6月			
	7月			
	8月			
	9月			
	10月			
	11月			
	12月			
	1月			
	2月			
	3月			
令和8年度	4月	旧体育館新築工事		
	5月			
	6月			
	7月			
	8月			
	9月			
	10月			
	11月			
	12月			
	1月			
	2月			
	3月			
令和9年度	4月	普通教室棟・ 進路棟改修工事	仮設校舎新設	
	5月			
	6月			
	7月			
	8月			
	9月			
	10月			
	11月			
	12月			
	1月			
	2月			
	3月			
令和10年度	4月		仮設校舎使用	
	5月			
	6月			
	7月			
	8月			
	9月			
	10月			
	11月			
	12月			
	1月			
	2月			
	3月			